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51 SAMMANFATTNING
Många fastighetsägare har gått igenom en stor del av 
sitt fastighetsbestånd för att bestämma energistatusen 
och upprätta ett åtgärdsprogram för att sänka energi­
förbrukningen i respektive fastighet. Denna genomgång 
inklusive åtgärdspaketet kallas i denna rapport för 
energisparutredning.
Detta BFR-projekt är en erfarenhetsinsamling av sju 
objekt där AB Jacobson & Widmark utfört energisparut- 
redningen. Målsättningen har varit
• att ta reda på hur långt man hunnit med genomföran­
det av i utredningarna föreslagna åtgärder
• att analysera brister i genomförandekedjan
• att hitta effektivare metoder för att snabbt uppnå 
de energibesparingar som är lönsamma.
Vi har valt ut sju stycken objekt, som vi tidigare 
gjort energisparutredning för. För dessa sju objekt 
har vi gjort en noggrann uppföljning av vad som hänt, 
vad som genomförts, vad det kostat, vad det sparat etc. 
Samtidigt har vi studerat och kommit fram till en lämp­
lig metod för erfarenhetsinsamling.
De studerade objekten är av typ "övriga lokaler", när­
mare bestämt tre skolor, en ungdomsvårdsskola, en för- 
valtningsbyggnad, en kommersiell kontors- och affärs­
byggnad och en simhall. Fem av objekten är kommunalt 
ägda, ett är statligt och ett ägs av ett affärsdrivande 
företag.
De åtgärder som genomförts under de 1-2 år som gått 
sedan utredningarna gjordes är till största delen åt­
gärder som inte kräver projektering och kan göras 
direkt. T ex fönstertätning 6(7)*/, vindsisolering 
5(7), åtgärder av drift- och skötselkaraktär som tem­
peratursänkningar. Driftstyrning av ventilationen 
brukar också genomföras snabbt 5(12). Liksom åtgärder 
på pannanläggningen, t ex brännarbyten och dragregle­
ring. Ca 1/3 av de föreslagna åtgärderna har hittills 
genomförts på varje objekt. Endast en inreglering har 
gjorts, trots att de åtgärder som bör föregå inregle- 
ringen, t ex vindsisolering och fönstertätning, redan 
genomförts. Åtgärden är klart lönsam.
De enklare och billigare åtgärderna finansieras direkt 
ur drift- och underhållsbudgeten och utförs ofta med 
hjälp av egen personal, vilket bidrar till att de 
genomförs först.
De större mer komplicerade åtgärderna har inte genom­
förts. Det är åtgärder som kräver projektering och spe­
ciella investeringsanslag, vilket fördröjer genomförandet.
*/ Sex av totalt sju föreslagna fönstertätningar har 
genomförts.
6Dessutom är genomförandeprocessen så komplex när det 
gäller organisation och ansvarsfördelning att det tar 
väldigt lång tid innan åtgärderna påbörjas (ofta 1-2 
år) .
Besparingar har uppnåtts i 5 av de 6 anläggningar där 
åtgärder genomförts. I en anläggning har förbrukningen 
ökat och i en har ännu inga åtgärder genomförts.
I två fall har den verkliga besparingen överstigit den 
beräknade och i två har nära nog beräknad besparing 
uppnåtts. Den totala genomsnittliga besparingen är ca
II % för de åtgärder som genomförts hittills. Bespa­
ringarna har bedömts med hjälp av tillgänglig drift­
statistik .
Verkliga kostnader är svåra att få fram, eftersom de 
är hopbakade med kostnader för annat som görs sam­
tidigt, och alltså ej särredovisas. Ofta budgeteras 
vissa kostnader högt. Sedan "kommer annat med" om det 
skulle visa sig att åtgärden blir billigare. Man ut­
nyttjar hela den budgeterade kostnaden.
De kostnadsuppföljningar som görs är enligt vår mening 
otillräckliga. Efterkalkyler och sammanställningar har 
ej gjorts eller bygger på gissningar. De kostnader som 
går att få fram ligger ofta något lägre än de beräknade
Återbetalningstiden för de genomförda åtgärderna är 
genomsnittligt 4,5 år. Om man bortser från ett av ob­
jekten där kombinerade underhålls- och energisparåt­
gärder genomförts, blir återbetalningstiden ca 3 år.
Det bör observeras att åtgärderna inte genomförs i 
lönsamhetsordning. T ex genomförs vindsisolering 
snabbt, trots att åtgärden i allmänhet hamnar ganska 
långt ner på lönsamhetslistan.
2 INLEDNING
2.1 Bakgrund
Många stora fastighetsförvaltare, t ex kommuner och 
staten, låter konsulter gå igenom objekt för objekt 
och föreslå energibesparande åtgärder.
I de flesta fall släpper konsulten därefter kontakten 
med objektet. I vissa fall släpper tom beställarens 
ombud kontakten med objektet och ansvaret för genom­
förandet läggs över på annan organisatorisk enhet hos 
beställaren.
Många åtgärder genomförs aldrig efter utredningsmannens 
ursprungliga intentioner. Många åtgärder som genomförts 
följs aldrig upp så att funktionen blir den avsedda. 
Erfarenhetsåterföringen till besiktnings- och utred­
ningsmannen är i allmänhet dålig.
2.2 Syfte
Projektets slutliga syfte är att hitta effektivare 
metoder för att snabbt uppnå de energibesparingar som 
är lönsamma. För att uppnå detta mål måste man ana­
lysera de brister som finns i nuvarande system. För 
detta behövs kännedom om hur det går till i dag, dvs 
en erfarenhetsinsamling.
Denna metodstudie skall ligga till grund för en utvid­
gad erfarenhetsinsamling.
2.3 Metodik
Vi har i detta projekt valt ut sju objekt hos kommu­
nala, en statlig och en privat beställare, där J&W 
utfört energisparutredningar (bilaga 2.3).
Följande objekt har följts upp:
• Kv Västerbotten, Lidingö
• Tyresö Simhall
• Forellskolan, Tyresö
• Kv Sturen Minsta, Stockholm
• Eiraskolan, Stockholm
• Enskedefältets skola, Stockholm
• Hammargårdens yrkesskola, Stenhamra
8Vi har undersökt
• Vad som genomförts hittills
• Varför det genomförts eller inte
• Hur det genomförts (funktionsbesiktning)
• Vad det kostat
• Vad det sparat
Data om de sju objekten har insamlats genom en breven­
kät som följts upp per telefon och med besök på plat­
sen. Det allmänna intrycket av enkäten är att man vet 
mycket lite om hur mycket som görs, eftersom det nor­
malt inte finns någon som har ett samlat grepp över 
verksamheten, även för ett och samma objekt.
Detta gör brevenkäten mindre lämplig som metod för in­
samling av data. Besök på platsen och direktkontakt 
med ansvariga genom personliga besök är det snabbaste 
och säkraste sättet att skaffa fram nödvändig informa­
tion.
93 ENERGISPARUTREDNING
3.1 Omfattning oCh syfte





Översiktsinventeringen består av granskning av rit­
ningar och verklig energiåtgång.
I nästa steg görs en noggrann besiktning av byggnadens 
värmeproduktion, värmedistribution, varmvattensystem, 
ventilation, belysning samt omslutande byggnadsdelar. 
Överensstämmelse mellan ritningar och verkligt utföran­
de kontrolleras. Luftflöden mäts stickprovsvis i varje 
objekt.
Besiktningen utmynnar i ett åtgärdspaket omfattande 
lämpliga energibesparande bygg-, WS- och elåtgärder.
För respektive åtgärd beräknas årliga besparingar, 
underhållskostnader, investeringskostnad och livs­
längd. Med utgångspunkt från beställarens kalkylränta 
avgörs vilka åtgärder som är lönsamma.
Resultatet presenteras i en rapport där åtgärderna 
rangordnas efter lönsamhet och där uppskattad energi­
besparing och kostnader anges. Beräkning av energi­
besparingar har baserats på att de mest lönsamma åt­
gärderna genomförs först. Syftet med rapporten är att 
utgöra underlag eller program för genomförandet av 
föreslagna åtgärder.
Utredningarna bör göras av specialister. Speciella av­
delningar härför finns hos de större konsultföretagen.
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4 VAD HÄNDER EFTER
4.1 Organisation för genomförande av åtgärder
Efter att beställaren har fått utredningen i sin hand 
läggs ansvaret för genomförandet oftast över på annan 
organisatorisk enhet hos beställaren. På statliga och 
kommunala förvaltningar sker en ytterligare uppdelning 
där olika enheter ansvarar för finansiering, projekte­
ring, upphandling och kontroll. Denna uppdelning sak­
nar oftast motsvarighet hos privata beställare.
Nedan följer en kort beskrivning av organisationen för 
genomförandet av åtgärder på de valda objekten.
Kv Västerbotten
Fastighetsägare: AB Jacobson & Widmark
VD ansvarar för finansiering, projektering, upphand­
ling och kontroll. Ansvaret för resp åtgärds genom­
förande har lagts på enskilda personer, som återför- 
ankrar viktigare beslut hos VD.
Tyresö Simhall
Fastighetsägare: Tyresö kommuns fastighetskontor
Finansiering: Från drifts- och underhållsbudgeten.





Avd för byggnadsunderhåll och WS 
eller konsulter
Avd för byggnadsunderhåll och WS














Drift- och underhållsbyrån och Energi­
sparbyrån
Drift- och underhållsbyrån och Energi­
sparbyrån
Driftsbudget eller budgetering via 
förvaltare och statliga bidrag
Eiraskolan
Fastighetsägare: Stockholms Skolförvaltning
Energispar- Förvaltningens energiansvarige via
utredning: Energisparbyrån
Projektering : Byggnadsavd. Projekteringsbyrån inom 
skolförvaltningen
Upphandling Underhållsbyrån inom skolförvaltningen
och kontroll:














4 man på WS och El. Dessa arbetar som konsulter för övriga 
och med kontroll.
Energisparutredning beställs av energisparansvarig på 
WS-avdelning i samråd med fastighetsingenjör.
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Fastighetsingenjören svarar för att energisparåtgärder
läggs in i normal underhållsplan.
Gången för genomförande är i korthet följande:
1. Lönsamhetsbedömning görs av WS och baseras på kon­
sulters utredningar
2. Fastighetsingenjören budgeterar i samråd med WS i 
underhållsplan
3. Fastighetsingenjör beställer projektering av kon­
sulter med stöd av WS
4. Fastighetsingenjören upphandlar
5. WS utför kontroll
4.2 Vad genomförs/genomförs ej
De åtgärder som genomförts på de sju objekten är till 
övervägande del åtgärder som inte behöver projekteras 
i någon större omfattning innan de kommer till utföran­
de. De mer projekteringskrävande åtgärderna har ej 
gjorts eller hunnit göras.
I allmänhet görs mindre kostnadskrävande åtgärder först. 
Vissa byggåtgärder (tätningar, tilläggsisoleringar) och 
åtgärder av drift- och skötselkaraktär (temperatursänk­
ningar) genomförs i ett första skede. Därefter mer 
komplicerade och mer kostnadskrävande åtgärder som 
kräver projektering av åtgärden.
De enklare och mindre kostnadskrävande åtgärderna finan­
sieras direkt från drift- och underhållsbudgeten och 
utförs ofta av egen personal, vilket bidrar till att 
dessa genomförs först.
Sammanställning över vilka åtgärder som genomförts/ej 
genomförts se bilaga 4.2
Förvånansvärt nog har endast en inreglering av värme­
systemet utförts trots att åtgärden är klart lönsam. 
Åtgärder som bör genomföras före inregleringen (t ex 
vindsisolering och fönstertätning) har genomförts snabbt. 
Att inte injusteringen blivit utförd kan bero på att 
beställaren inte har tillräckliga kunskaper om hur den­
na åtgärd skall hanteras och kontrolleras. En annan 
starkt bidragande orsak är svårigheten att hitta folk 
som klarar av att göra en acceptabel inreglering.
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4.3 Besparingar och kostnader
5ë2£âïi!29âE
Beräknade och verkliga besparingar för de åtgärder som 
genomförts redovisas i bilaga 4.3.1 och bilaga 4.3.2-14 
och kommenteras nedan.
Kv Västerbotten, Lidingö:
Verklig besparing mindre än beräknad pga intrimnings- 
svårigheter med batterivärmeväxlare.
Tyresö Simhall:
Åtgärder ännu ej genomförda.
Forellskolan, Tyresö:
Verklig besparing i stort sett uppnådd.
Kv Sturen Minsta, Stockholm:
Verklig besparing större än beräknad, troligen pga för­
bättrad drift.
Eiraskolan, Stockholm:
Verklig besparing större än beräknad, troligen pga för­
bättrad drift.
Enskedefältets skola, Stockholm:
Ökad förbrukning pga ändrade driftförhållanden.
Hammargården, Stenhamra:
Den beräknade besparingen har nära nog uppnåtts.
Ca 1/3 av föreslagna åtgärder har hittills genomförts 
på varje objekt. Den totala genomsnittliga besparingen 
är ca 11 % och beräknad ca 14 %. I stort sett har allt­
så beräknad besparing uppnåtts. En jämförelse med spar­
målet 48 TWh brutto till 1988 enligt proposition 
1980/81:133 (Riktlinjer för energisparverksamheten i 
byggnader), innebärande en besparing på drygt 30 %, 
ger vid handen att detta bör kunna uppnås vid ett fort­
satt genomförande av resterande åtgärder och med hjälp 
av förbättrad drift. Hittills uppnådd besparing torde 
alltså ligga inom ramen för det övergripande sparmålet 
trots att spridningen är stor mellan de enskilda ob­
jekten. Några generella slutsatser är dock svåra att 
dra på grund av att antalet objekt som undersökts är 
så litet.
Kostnader
Beräknade och verkliga kostnader, i den mån det har 
varit möjligt att få fram de sistnämnda, redovisas i 
bilaga 4.3.2-14.
De verkliga kostnaderna är svåra att få fram eftersom 
de ofta är hopbakade med kostnader för andra åtgärder 
som görs samtidigt. Detta gör det svårt att i efter­
hand få reda på den verkliga kostnaden. Ofta är det 
"annat som kommer med" om åtgärden skulle bli billigare 
än budgeterat. Man utnyttjar hela den budgeterade kost-
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naden. De verkliga kostnader som går att få fram skil­
jer i allmänhet inte mycket från de beräknade (omräknat 
till samma kostnadsläge), ofta ligger de något lägre.
4.4 Finansiering
De åtgärder som genomförts har i vissa fall finansi­
erats från drifts- och underhållsbudgeten. Eventuella 
statliga bidrag har gått direkt in i resp organisations 
finanser.
Det vanligaste är att man inom den egna organisationen 
söker speciella investeringsanslag för energibesparande 
åtgärder.
4.5 Hinder för genomförande av åtgärder
Anledningarna är flera till varför de större och mer 
komplicerade åtgärderna ej genomförts.
• Begärda anslag ur budget har ej erhållits. Åtgärden 
för kostnadskrävande.
• En lång projektering har gjort att man ej "hunnit få 
med åtgärden i årets budget, utan får vänta till 
året därpå".
• Åtgärden har ej ansetts lönsam (för lång återbetal- 
ningstid) varför medel till genomförande ej sökts.
• Åtgärden har ej ansetts möjlig att genomföra eller 
försenats av någon annan än tekniska/ekonomiska or­
saker t ex senareläggning pga samordning med annat 
underhåll, datorisering, indragning av fjärrvärme, 
förändring av verksamhet etc.
Ett stort hinder för genomförandet är själva organisa­
tionens uppbyggnad, där ansvaret är spritt på flera 
händer och där budgeteringsförfarandet fördröjer genom­
förandet. Svårigheter att komma igång med projekte­
ringen är ytterligare ett hinder.
För att få åtgärderna snabbare genomförda borde konsul­






Uppföljning av genomförda åtgärders funktion har gjorts 
i samband med slutbesiktning. I endast ett fall har kon­
sulten som gjort utredningen anlitats för att fastställa 
att funktionen blivit den avsedda. Detta på grund av 
att det främst är enklare åtgärder som genomförts, var­
för konsulthjälp ej ansetts behövlig.
Kontinuerlig mätning av förbrukning förekommer månads­
vis. Tillgänglig driftstatistik baseras på inköpt mängd 
olja samt månatlig avläsning av oljemängd i tanken. 
Undantag är Forellskolan med fjärrvärme där värmemängds- 
mätare finns.
Att bedöma effekten av varje enskild åtgärd som genom­
förts är ej möjligt. En bedömning av den samlade effek­
ten av alla genomförda åtgärder är tillräcklig och kan 
göras med hjälp av den tillgängliga statistiken. Denna 
uppföljning görs i de flesta av de studerade anlägg­
ningarna .
Kostnader
Rent allmänt kan sägas att kostnadsuppföljningen är för 
dålig. Efterkalkyler och sammanställningar görs sällan. 
Uppföljningar görs bara när bidrag och lån söks och 
stämmer ibland förvånansvärt väl överens med sökt be­
lopp.
Den verkliga kostnaden för den egna organisationens 
administration av åtgärdernas genomförande går inte 
heller att få fram, eftersom någon sådan uppföljning 
inte görs.
5.2 Motivation/feed-back
Brist på kompetens och motivation hos driftpersonalen 
medför en onödigt hög förbrukning. Det är lättare att 
"ställa upp" värmen när folk klagar i stället för att 
ta reda på vad som ligger bakom klagomålen. Hur skall 
man då öka motivationen att hålla förbrukningen nere? 
Det räcker inte enbart med personligt intresse och ut­
bildning som ofta består av någon enstaka kurs. Det 
personliga engagemanget kräver "morötter" av något slag, 
i synnerhet som driftpersonalen ofta får utstå klago­
mål hur de än gör. "Det finns alltid någon som inte är 
nöjd." Dessa "morötter" bör kopplas till driftstati­
stiken och leda till någon form av uppmuntran eller 
"bonus på besparingen".
Idag fungerar återkopplingen "tillbaka till anlägg­
ningen” mindre bra om den överhuvudtaget finns. Drift­
personalen får inte reda på hur "deras anläggning går" 
till stor del beroende på en haltande driftstatistik. 
Ett mer kontinuerligt engagemang "uppifrån" i drift­
personalens sätt att sköta anläggningarna är önskvärt.
5.3 Utbildning
Utbildningen av driftpersonalen idag består i att man 
skickar folk på någon enstaka kurs. I stället borde ut 
bildningen inriktas på att vara mer objektsanknuten oc 
ta hänsyn till vad söm finns i just "deras anläggning" 
De allmänna kurserna kan vara ett komplement till en 
sådan utbildning.
Försöksverksamhet av detta slag förekommer.
6 FÖRSLAG TILL ÄNDRAD HANTERING
Ett sätt att snabbare genomföra åtgärderna är att cent­
ralisera beslutsfattandet som idag är alltför spritt.
En centralt energiansvarig bör utses att övergripande 
ansvara för att åtgärderna genomförs. Denna skall då 
kunna delegera ansvaret till en person (konsult eller 
inom den egna organisationen) som ensam ansvarar för 




• samordning med andra aktiviteter
• teknisk/ekonomisk kontroll
• slutbesiktning/garantibesiktning
• instruktioner till driftpersonal
Denna sistnämnda person måste också se till att er­
forderliga MBL-förhandlingar genomförs, och ha be­
fogenheter att anlita den expertis som behövs för 
genomförandet.
7 FÖRSLAG TILL METOD FÖR FORTSATT ERFARENHETS- 
INSAMLING
Med ledning av erfarenheterna från de sju objekt som 
undersökts föreslår vi att den fortsatta erfarenhets- 
insamlingen sker på följande vis:
• Besiktning för kontroll av vad som genomförts.
• Direktkontakt med ansvariga genom personliga besök, 
varvid ett frågeformulär av den typ som använts i 
detta projekt (bilaga 7.1) kan tjäna som fråge- 
guide.
Detta är det snabbaste och säkraste sättet att få den 
information man söker. Det "tvingar" personen ifråga 
att lämna svar och att ta itu med uppföljningen.
Fördelar:
• Säkert sätt att få svar.
• Ger en fullständigare bild av vad som genomförts 
och hur det fungerar.
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BILAGA 4.2 Genomförda/ej genomförda åtgärder
Genomförda/ej genomförda byggåtgärder Genomförda Föreslagna
Fönstertätning 6 7
Vindsisolering 5 7
Komplettering till 3-glas 1 3
Fönsteri solering 1 0
Igensättning av fönster 1 3
Isolering av portar 1 2
Portbyte 1 1
Ti 11 äggsisolering av yttervägg 1 5
Tätning hörnpelare 1 1 delvis
Ombyggnad av tak 1 1
Tätning rökluckor, lanternin 0 3
Igensättning av dörrar 0 1
Isolering av golv över arkad 0 2
Vindfång 0 1
Isolering av tak över gångar 0 1
Insatsrör i skorstenar 0 1
Til läggsisolering av tak 0 3
Genomförda/ej genomförda VVS-åtgärder
Drifttidsstyrning ventilation 5 12
Inreglering av värmesystem 1 7
ökad återluft 1 2
Värmeväxling av frånluft 1 2
Rensning av fönsterapparater 1 1
Ny shuntgrupp 1 */ 2
Byte av radiatorventiler 1 3






















Genomförda/ej genomförda el-åtgärder 



























































































































































1977 100 475 471
1978 109 508 480
1979 108 481 456
1980 108 472 448
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1978 109 2331 2177
1979 108 3096 2912
1980 108 2183 2053
1981 106 1869 1784
20 % ober. av graddagar
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BILAGA 4.3.7 Kv Sturen Minsta. Besparingar och kostnader
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PC1 PC2 PC1 PC 2
1976 107 119.2 113.0
1977 100 118.0 118.0
1978 109 88.2 104.8 82.4 97.9
1979 108 103.0 96.9
1980 108 106.0 99.7



















1976 107 350,2 334
1977 100 338,4 338
1978 109 339,9 320
1979 108 331,2 314 !
1980 108 -
1981 106 315,2 303
-----  Verki ig
Verki ig
----  normalårskorr.










































































































































-M +J 4-> 4_> 4-> 4_>
CO to to tO CO to
4-> 4-> «XI (XJ
to to E E
«3- LO
CXJ
r-*. <xj *— <xj
CD









































































4-> P P P P
•»— L- i- S- L- S-
CO :o :o *— ««— :o »— :o :o «—
1 4- 4- CO CO 4- 00 4- 4- CO
4-> P 1 1 p 1 p p 1
•T— ZD ZJ =5 Z3 o
c > > > •«“>
13 *o •o o o o •o •'—> fö
r~D LÜ LU 21 21 LU 21 LU LU
CD CD CD o CD
CD O O CD CD
UD CD cn CD CD





E E E E OJ
n:
CD LO '=ö- o
1=








cr. LO OJ ,_ LO oo OJ E
o







CD O o CD CD O o CD o o E
CD o o CD O CD o O CO lO O
o CO CO O OJ o LO UD c
O CO UD CO LO CO CD CO CO o <D





p P OJ OJ C\J OJ OJ OJ OJ o
E </) C/D E E E E E E E o
o OJ CT) o LO o CO QJ
o *— <r— »ö- OJ OJ CO CO "D













S- P s_ fÖ
fÖ >» O) c
S- -*£ p S-
S- i- fÖ + p OJ
S- :o fö p >> “D
OD QJ "O p QJ
c s- S- • fÖ • :<ö
•r— o DD o QJ 1— P r— DD
C p C Q. P o O p
p fÖ •i— • OD • CO ofÖ
:fö C DD t— T3 r—
p S- P C OJ o fö CO O CO OO
S- fÖ P •r— p to C DD CO DD >
OJ > :rö S- >* •r— DD DD •f— DD >
p C/D OJ _Q CO DD :fö :fö
CO QJ C r— P T3 >, r— • fO
c P QJ O S- C _Q r— > r— P
:o >> DD CO O •i— E •p- C •r— CO
Li_ DD t—* t—» Q- >• O J— i—i 1— QJ
4-
r-*. CO OD O OJ CO lo LO QJ
■»— *— *— OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ Q
38
BILAGA 4.3.14 Hammargården. Energiförbrukning
År Graddagar
% av normal
Förbrukning m^ Eo 1
Verklig Normalårskorr.
1976 107 104 158,3 154
1977 100 105 158,0 153
1978 109 111 152,9 149
1979 108 108 154,8 147






7 % ökad byggnadsvolym
100
50
0 + + + +
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BILAGA 7.1 Frågeformulär




1. Vilka rekommenderade (lönsamma) åtgärder har genomförts?
2. Varför har de genomförts?
Finansiering
f~1 Driftsbudget Åtgärd nr .
Q Stati iga bidrag Åtgärd nr .
|~~1 Statliga lån Åtgärd nr .
Andra lån eller eget kapital Åtgärd nr .
[~~1 På annat sätt. Vilket? Åtgärd nr .
Vem och vilken organisatorisk enhet hos Er har ansvaret för genom­
förandet?
Hur har genomförandet skett?
□ Helt enligt utredningens förslag (fortsätt med 7.)
Delvis enligt utredningens förslag (fortsätt med 6.)





















7. Har åtgärderna följts upp (slutbesiktning, funktionsprov) så att funk­
tionen blivit den avsedda?
Q Ja, alla. Hur? ........................................................................................
Ja, delvis
Vilka och hur? ........................................................................................
□ Av Er själv
□ Av Ert ombud













9. Hur stor har energiförbrukningen varit?
Ange energislag och mängd (t ex m eo1, MWh fjärrvärme) för kalenderår 
alternativt eldningsår. Finns finare periodindelning (t ex månads­
















Har något inträffat som avsevärt förändrat energiförbrukningen 
(t ex tillbyggnad)?
Vad och när? ..........................................................................................
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B. EJ GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER
1. Vilka rekommenderade (lönsamma) åtgärder har ej genomförts?
46
Varför har de ej genomförts?
□ Finansiella problem Åtgärd nr
□ Organisatoriska problem Åtgärd nr
□ Tekniska problem Åtgärd nr




Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
811671-9 från Statens råd för byggnadsforskning 








Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm Cirkapris: 30 kr exkl moms
